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"(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ямало-Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

83.8Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

83.9

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные по форме "1-ФК

"Сведения о физической культуре и спорту

в ЯНАО " по итогам 2019 г. " Отчет

Департамента по физической культуре и

спорту ЯНАО от 10.02.2020г. №бн,

приложен файл.

99,82%83.9583.85 84 841

28Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

29

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные по форме "1-ФК

"Сведения о физической культуре и спорту

в ЯНАО " по итогам 2019 г. " Отчет

Департамента по физической культуре и

спорту ЯНАО от 10.02.2020г. №бн,

приложен файл.

95,00%29.528.5 30 302

11Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

11.6

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные по форме "1-ФК

"Сведения о физической культуре и спорту

в ЯНАО " по итогам 2019 г. " Отчет

Департамента по физической культуре и

спорту ЯНАО от 10.02.2020г. №бн,

приложен файл.

94,17%11.911.3 12 123

58Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной

58.6

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные по форме "1-ФК

"Сведения о физической культуре и спорту

в ЯНАО " по итогам 2019 г. " Отчет

Департамента по физической культуре и

98,81%58.958.3 59 594



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

способности объектов спорта

спорту ЯНАО от 10.02.2020г. №бн,

приложен файл.

43Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

49

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные по форме "1-ФК

"Сведения о физической культуре и спорту

в ЯНАО " по итогам 2019 г. " Отчет

Департамента по физической культуре и

спорту ЯНАО от 10.02.2020г. №бн,

приложен файл.

81,58%53.546.5 57 575



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 738 842,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

155,824.08

1,583,017.92

67,378.47

571,039.53

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 638 418,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

91 082,2199 803,00

(01) В Ямало-Ненецком автономном

округе проведены физкультурные,

спортивные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения0

1 49,0844 706,4891 082,21 44 366,50

91 082,2199 803,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 44 366,50

В данном

результате

выявлена

системная

ошибка в ГИИС

ЭБ, не

подтягиваются

финансовые

средства в

размере 8,721

млн. руб.

Ошибка

согласована с

департаментом

финансов

ЯНАО. В

настоящее

время

осуществляется

взаимодействие

с тех.

поддержкой ЭБ

для устранения

данной ошибки.

49,0844 706,4891 082,21

91 082,2199 803,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 86 213,00 перечислены49,0844 706,4891 082,21



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субвенции МО

на реализацию

переданных

государственны

х полномочий

по организации

и проведению

спортивных

мероприятий в

соответствии с

Календарным

планом

спортивных

мероприятий

ЯНАО. По

состоянию на

01.04.2020

проведено 33

спортивных

мероприятия

фактическое

исполнение

11,810 млн.

88 882,0088 882,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 86 213,00 49,9244 366,5088 882,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

88 882,0088 882,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 44 366,50

перечислены

субвенции МО

на реализацию

переданных

государственны

х полномочий

по организации

и проведению

спортивных

мероприятий в

соответствии с

Календарным

планом

спортивных

мероприятий

ЯНАО. По

состоянию на

01.04.2020

проведено 33

спортивных

мероприятия

фактическое

исполнение

11,810 млн.

49,9244 366,5088 882,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 175,0014 175,00

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 86,0012 190,5014 175,00 14 175,00

14 175,0014 175,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 14 175,00 86,0012 190,5014 175,00

14 175,0014 175,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 14 175,00 86,0012 190,5014 175,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 598 667,001 472 606,00

(05) В Ямало-Ненецком автономном

округе построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта 0

3 4,7676 071,921 598 667,00 593 749,22

1 598 667,001 472 606,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 593 749,22

Бюджетные

инвестиции в

объекты

капитального

строительства

государственно

й

(муниципально

й)

собственности-

бассейн школы

в районе

Коротчаево

4,7676 071,921 598 667,00

1 598 667,001 470 181,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 593 749,22 4,7676 071,921 598 667,00

390 482,00383 820,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 390 482,00 0,04156,80390 482,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

390 482,00386 245,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 390 482,00

Бюджетные

инвестиции в

объекты

капитального

строительства

государственно

й

(муниципально

й)

собственности-

бассейн школы

в районе

Коротчаево

0,04156,80390 482,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

150 000,00158 560,00

(06) В Ямало-Ненецком автономном

округе все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

4 15,2422 855,17150 000,00 150 000,00

150 000,00158 560,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 150 000,00

обеспечение

спортивной

подготовки в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки По

состоянию на

01.04.2020

фактически

освоены

бюджетные

средства в

размере 1,112

млн. руб.

15,2422 855,17150 000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

150 000,00150 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 150 000,00

обеспечение

спортивной

подготовки в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки По

состоянию на

01.04.2020

фактически

освоены

бюджетные

средства в

размере 1,112

млн. руб.

15,2422 855,17150 000,00

150 000,00150 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 150 000,00 15,2422 855,17150 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

150 000,00158 560,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 150 000,00

обеспечение

спортивной

подготовки в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки По

состоянию на

01.04.2020

фактически

освоены

бюджетные

средства в

размере 1,112

млн. руб.

15,2422 855,17150 000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 683,004 731,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

5 0,000,004 683,00 4 683,00

4 683,004 731,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 4 683,00

Приобретение и

установка

спортивных

площадок

запланировано

на 3 квартал

2020 г.

0,000,004 683,00

4 683,004 683,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 4 683,00

Приобретение и

установка

спортивных

площадок

запланировано

на 3 квартал

2020 г.

0,000,004 683,00

4 683,004 683,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,004 683,00

4 683,004 731,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00

Приобретение и

установка

спортивных

площадок

запланировано

на 3 квартал

2020 г.

0,000,004 683,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

6 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники6.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 858 607,211 749 875,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

806 973,72 8,38155 824,071 858 607,21

1 858 607,211 738 842,00бюджет субъекта Российской Федерации 848 820,22 8,38155 824,071 858 607,21

634 047,00627 385,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

626 695,00 10,6367 378,47634 047,00

634 047,00638 418,00бюджеты муниципальных образований 584 848,50 10,6367 378,47634 047,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

1 858 607,211 749 875,00 806 973,72 8,38155 824,071 858 607,21
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Поставлены комплекты спортивного оборудования 2 1

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3 В Ямало-Ненецком автономном округе построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

4

В Ямало-Ненецком автономном округе все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

1

5

В Ямало-Ненецком автономном округе проведены физкультурные, спортивные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

1

6 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Ямало-Ненецком автономном

округе проведены физкультурные,

спортивные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения

Значение: 245, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена

информация : 77 из 245.

1.1

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Масанов А. В.

В работе.

1.1.1 РРП

 Подготовка ежеквартального отчета о

реализации Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Ямало-Ненецкого

автономного округа

10.04.2020 10.04.2020 Масанов А. В.

В работе.

2

В Ямало-Ненецком автономном

округе построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

Значение: 1, на дату 25.12.2021

25.12.2021 25.12.2021 Масанов А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена

информация : 0 из 1.

3

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 32,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствуют отклонения. Предоставлена

информация : 0 из 32.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 15.06.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения по данному результаты

отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 15.02.2020 Масанов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета"

департментом по физиче5ской культуре и спорту ЯНАО

от 18.12.2019г. №777-08-2019-112/2, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Формирование проекта соглашения с

Минспортом РФ на предоставление

субсидии из федерального бюджета на

оснащение объектов спортивной

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием

15.02.2020 30.12.2019 Масанов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии на площадки

ВФСК ГТО" департаментом по физической культуре и

спорту ЯНАО от 30.12.2019г. №777-08-2019-112/2,

приложен файл.

4.1.2 РРП

 Получена субсидия из федерального

бюджета на оснащение объектов

спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим

оборудованием

05.04.2020 15.02.2020 Масанов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии на площадки

ВФСК ГТО" департаментом по физическйо культуре и

спорту ЯНАО от 18.12.2019г. №777-08-2019-112/2,

приложен файл.

4.2

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 25.01.2020 Масанов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из окружного

бюджета бюджету муниципального" департментом по

физической культуре и спорту ЯНАО от 24.01.2020г. №

71926000-1-2019-008, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

муниципальными образованиями

Ямало-Ненецкого автономного округа

на предоставление субсидии из

регионального бюджета на оснащение

объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим

оборудованием

01.04.2020 25.01.2020 Масанов А. В.

Выполнено.

4.3

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 15.06.2020 Масанов А. В.

В работе. Отсутствуют отклонения.

4.3.1 РНП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 15.06.2020 Масанов А. В.

В работе.

5

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Масанов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

«Создание для всех категорий и групп населения""

департаментом по физической культуре и спорту ЯНАО

от 30.01.2019г. №777-2019-Р50027-1, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6

В Ямало-Ненецком автономном

округе все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 32,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения по данному результату

отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 32.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 15.02.2020 Масанов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ" Соглашение департаментом по

физической культуре и спорту ЯНАО от 27.12.2019г. №

777-08-2019-022/1, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Формирование проекта соглашения о

предоставлении субсидии на оказание

адресной поддержки спортивным

организациям

15.02.2020 15.02.2020 Масанов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о господдержке по базовым видам спорта"

Соглашение департаментом по физической культуре и

спорту ЯНАО от 17.12.2019г. №777-08-2019-022/1,

приложен файл.
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Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ямало-Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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