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"(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ямало-Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

83.8Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

83.9

Отклонения отсутствуют.

99,88%83.9583.85 84 84

1

28Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

29

Отклонения отсутствуют.

96,67%29.528.5 30 30

2

11Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

11.6

Отклонения отсутствуют.

96,67%11.911.3 12 12

3

58Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

58.6

Отклонения отсутствуют.

99,32%58.958.3 59 59

4

43Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях 49

Отклонения отсутствуют.

85,96%53.546.5 57 57

5



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 867 328,01 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

197,646.20

1,669,681.81

149,951.91

532,154.19

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 682 106,10 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

99 803,0199 803,01

(01) В Ямало-Ненецком автономном

округе проведены физкультурные,

спортивные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения0

1 54,3754 265,7499 803,01 94 933,80

99 803,0199 803,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 94 933,80 54,3754 265,7499 803,01

99 803,0199 803,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 94 933,80 54,3754 265,7499 803,01

88 882,0088 882,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 36 247,00 40,7836 247,0088 882,00

88 882,0088 882,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 36 247,00

перечислены

субвенции МО

в автономном

округе на

реализацию

переданных

государственны

х полномочий

по организации

и проведению

спортивных

мероприятий в

соответствии с

Календарным

планом

спортивных

мероприятий

ЯНАО.

40,7836 247,0088 882,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 175,0014 175,00

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

3 100,0014 175,0014 175,00 14 175,00

14 175,0014 175,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 14 175,00 100,0014 175,0014 175,00

14 175,0014 175,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 14 175,00

перечислены

субсидии ГАУ

ЯНА "Центр

олимпийской

подготовки" и

ГБУ ЯНАО

"Центр

адаптивного

спорта" на

обеспечение

спортивной

подготовки в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки по

базовым

олимпийским,

паралимпийски

м и

сурдолимпийск

им видам

спорта.

100,0014 175,0014 175,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 142 584,001 638 118,10

(05) В Ямало-Ненецком автономном

округе построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта 0

4 6,8578 265,911 142 584,00 836 049,32

1 142 584,001 638 118,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 836 049,32 6,8578 265,911 142 584,00

1 142 584,001 598 667,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 836 049,32 6,8578 265,911 142 584,00

390 482,00390 482,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 390 482,00 20,0478 265,91390 482,00

390 482,00429 933,10

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 390 482,00

Бюджетные

средства

перечислены на

приобретение

лыжной базы г.

Надым мкр.

Кедровая роща.

20,0478 265,91390 482,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

158 560,00158 560,00

(06) В Ямало-Ненецком автономном

округе все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

5 29,1746 256,55158 560,00 154 259,00

158 560,00158 560,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 154 259,00 29,1746 256,55158 560,00

150 000,00150 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 150 000,00 30,8446 256,55150 000,00

150 000,00150 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 150 000,00 20,5030 756,00150 000,00

158 560,00158 560,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 154 259,00

Обеспечение

спортивной

подготовки в

соответсвии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

19,4030 756,00158 560,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 731,004 731,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

6 98,994 683,004 731,00 4 683,00

4 731,004 731,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 4 683,00 98,994 683,004 731,00

4 683,004 683,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 4 683,00

Финансовые

средства в

полном объеме

перечислены в

МО

Шурышкарский

район.

100,004 683,004 683,00

4 683,004 683,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 4 683,00 100,004 683,004 683,00

4 731,004 731,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 4 683,00

В

Шурышкарском

районе (сс.

Овгорт и Мужи)

осуществляются

работы по

подготовке

участков для

установки

инвентаря и

оборудования.

98,994 683,004 731,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

7 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 419 853,011 915 387,11

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 104 100,12 13,92197 646,201 419 853,01

1 411 245,011 867 328,01бюджет субъекта Российской Федерации 1 099 841,12 14,01197 646,201 411 245,01

634 047,00634 047,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

581 412,00 23,65149 951,91634 047,00

642 655,00682 106,10бюджеты муниципальных образований 585 671,00 23,33149 951,91642 655,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 419 853,011 915 387,11 1 104 100,12 13,92197 646,201 419 853,01
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Ямало-Ненецком автономном округе проведены физкультурные, спортивные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

Значение: 245,0000 Дата: 15.12.2020

2

2

В Ямало-Ненецком автономном округе построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

2 11

3

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022

4

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 32,0000 Дата: 25.12.2020

5

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024

7

В Ямало-Ненецком автономном округе все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Значение: 32,0000 Дата: 25.12.2020



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Ямало-Ненецком автономном

округе проведены физкультурные,

спортивные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения

Значение: 245, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 78 из 245.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Холохолова Л. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Сбор и обобщение предложений

региональных федераций по видам

спорта и органов местного

самоуправления в сфере спорта по

включению мероприятий в КП.

01.06.2020 30.05.2020 Козенюк Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проект КП официальных физкультурных и

спортивных меропритий ЯНАО на 2021"   департментом

по физической культуре и спорту ЯНАО от 30.05.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Холохолова Л. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.2.1 РРП

 Подготовка ежеквартального отчета о

реализации Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Ямало-Ненецкого

автономного округа

10.04.2020 10.04.2020 Холохолова Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о реализации меропритий КП ЯНАО за 1

квартал 2020 г."  департаментом физической культуры и

спорта ЯНАО от 10.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.2 РРП

 Подготовка ежеквартального отчета о

реализации Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Ямало-Ненецкого

автономного округа

10.07.2020 10.07.2020 Холохолова Л. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.

В Ямало-Ненецком автономном

округе построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

Значение: 0, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.09.2020 01.09.2020 Семенов В. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Предоставление земельного участка

заказчику (Лыжная база - стадион г.

Салехард с лыжероллерной трассой).

01.09.2020 01.09.2020 Семенов В. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

10.04.2020 04.02.2020 Семенов В. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "положительное заключение (объекта капитального

строительства)."  АУ ЯНАО "Управление

государственной экспертизы и проектной документации"

от 04.02.2020г. №89-1-0007-20, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.1 РРП

 Подача заявления о проведении

государственной экспертизы

достоверности сметной стоимости

(Крытый ледовый корт в районе

Коротчаево, г. Новый Уренгой, в том

числе затраты на проектно-

изыскательские работы").

10.02.2020 17.10.2019 Семенов В. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявление о проведении государственной экспертизы

достоверности сметной стоимости."  ООО "Уральский

региональный проектно-изыскательный центр экспертиз"

от 17.10.2019г. №56, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.2 РРП

 Рассмотрение документации и

оформление заключения по проверке

достоверности сметной стоимости

(Крытый ледовый корт в районе

Коротчаево, г. Новый Уренгой, в том

числе затраты на проектно-

изыскательские работы").

10.04.2020 19.12.2019 Семенов В. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оформление заключения по проверке доставерности

сметной документации"  АУ ЯНАО "Управление

государственной экспертизы проектной документации"

от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.08.2020 20.08.2020 Семенов В. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.3.1 РРП

 Оформление и выдача разрешения на

строительство (Крытый ледовый корт в

районе Коротчаево, г. Новый Уренгой, в

том числе затраты на проектно-

изыскательские работы").

20.08.2020 20.08.2020 Семенов В. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.3.2 РРП

 Подача заявления о выдаче разрешения

на строительство (Крытый ледовый корт

в районе Коротчаево, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы").

20.07.2020 20.07.2020 Семенов В. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.4. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.09.2020 20.09.2020 Задорожный В. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.4.1 РРП

 Оплата выполненных работ ("Бассейн

школы в районе Коротчаево").

20.09.2020 20.09.2020 Рыбалка М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.5. РРП

 Оборудование приобретено

01.09.2020 01.09.2020 Задорожный В. Н.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.5.1 РРП

 Приобретение оборудования ("Бассейн

школы в районе Коротчаево").

01.09.2020 01.09.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.5.2 РРП

 Передача документов ("Бассейн школы

в районе Коротчаево").

01.09.2020 01.09.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.6. РРП

 Оборудование установлено

04.09.2020 04.09.2020 Задорожный В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.6.1 РРП

 Поставка оборудования ("Бассейн

школы в районе Коротчаево").

01.09.2020 01.09.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.6.2 РРП

 Монтаж оборудования ("Бассейн

школы в районе Коротчаево").

01.09.2020 01.09.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.7. РРП

 Техническая готовность объекта, %

20.08.2020 20.08.2020 Задорожный В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.7.1 РРП

 Выполнение строительно-монтажных

работ ("Бассейн школы в районе

Коротчаево").

20.08.2020 20.08.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.7.2 РРП

 Предоставление полного пакета

технической документации ("Бассейн

школы в районе Коротчаево").

20.08.2020 20.08.2020

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.8. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

19.09.2020 19.09.2020 Задорожный В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.8.1 РРП

 Получение заключения органа

государственного строительного

надзора ("Бассейн школы в районе

Коротчаево").

19.09.2020 19.09.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.8.2 РРП

 Проведение итоговой проверки объекта

("Бассейн школы в районе

Коротчаево").

10.09.2020 10.09.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.9. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

06.07.2020 06.07.2020 Рыбалка М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.9.1 РРП

 Заключение государственного

контракта (Крытый ледовый корт в

районе Коротчаево, г. Новый Уренгой, в

том числе затраты на проектно-

изыскательские работы").

06.07.2020 06.07.2020 Рыбалка М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.10. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

20.09.2020 20.09.2020 Задорожный В. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.11. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

20.09.2020 20.09.2020 Рыбалка М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.11.1 РРП

 Выполнение строительно-монтажных

работ ("Бассейн школы в районе

Коротчаево").

20.08.2020 20.08.2020 Плешкунов А. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.12. РРП

 Закупка включена в план закупок

06.05.2020 06.05.2020 Рыбалка М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План график закупок" План график закупок ГКУ

"ДКСиИ ЯНАО" от 06.05.2020г. №

202890101752689010100100380004120414, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.12.1 РРП

 Подготовка документов для включения

в план закупок (Крытый ледовый корт в

районе Коротчаево, г. Новый Уренгой, в

том числе затраты на проектно-

изыскательские работы").

06.05.2020 06.05.2020 Рыбалка М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок" План график закупок ГКУ

"ДКСиИ ЯНАО" от 06.05.2020г. №

202890101752689010100100380004120414, приложен

файл.

2. "План график закупок" План график закупок ГКУ

"ДКСИиИ ЯНАО" от 06.05.2020г. №

202890101752689010100100380004120414, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

2.13. РРП

 Закупка включена в план закупок

13.09.2020 13.09.2020 Рыбалка М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.13.1 РРП

 Подготовка документов для включения

в план-график ("Спортивно-

оздоровительный комплекс в с. Аксарка

Приуральского района (II и III

очереди)")

13.09.2020 13.09.2020 Рыбалка М. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Масанов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

01.05.2020 17.04.2020 Холохолова Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1 на поставку и

монтаж спортивного оборудования"  МБУ "Центр

физкультуры и спорта от 17.04.2020г. №1, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

10.04.2020 30.03.2020 Козенюк Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол подведения итогов аукциона"  МБУ "Центр

физкультуры и спорта" от 30.03.2020г. №53-2, приложен

файл.

3.1.2 РРП

 Формирование перечня спортивно-

технологического инвентаря и

оборудования.

01.03.2020 28.02.2020 Козенюк Н. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "перечень инвентаря и оборудования " Иное

управлением по физической культуре и спорту МО

Шурышкарский район от 28.02.2020г. №б/н, приложен

файл.

3.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 24.01.2020 Шевченко Е. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из окружного

бюджета бюджету МО Шурышкарский район."

Соглашение департментом по физической культуре и

спорту ЯНАО от 24.01.2020г. №71926000-1-2019-008,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Формирование проекта соглашения о

предоставлении субсидии на закупку

спортивно-технологического

оборудования с МО Шурышкарский

район.

01.04.2020 24.01.2020 Холохолова Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из окружного

бюджета бюджету МО РП "Спорт-норма жизни""

Соглашение департментом по физической культуре и

спорту ЯНАО от 24.01.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ямало-Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 9. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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